Tweede Kerkelijk Centrum

VOORTGANGSBERICHT

RUIMTE voor het Woord van God. Naar binnen en naar buiten. Een Tweede Kerkelijk Centrum biedt kansen voor verdieping en verbreding van de gemeente. **Kerkzijn+.** We hebben een Woord, ook voor de wereld om ons heen.

Hervormde Gemeente Woudenberg *Algemene Kerkenraad* | Uitgave nummer 17 | **april 2020**

"En de cherubs hieven hun vleugels op, en verhieven zich voor mijn ogen bij hun vertrek van de aarde, en de wielen tegelijk met hen. Ieder stond stil bij de ingang van de Oostpoort van het huis van de HEERE, met de heerlijkheid van de God van Israël van bovenaf boven hen."

Ezechiël 10:19

Naam Tweede Kerkelijk Centrum

Er is een groot aantal namen met goede motivatie ingediend door veel betrokken gemeenteleden. Hartelijk dank hiervoor. De Algemene Kerkenraad (AK) heeft, op basis van de gestelde criteria (zie voortgangsbericht nr. 16), gekozen voor de zeer toepasselijke naam:

"De Oosterpoort"

De Oostpoort was de oostelijke toegang tot het tempelplein in Jeruzalem. Deze poort wordt in de Bijbel voor het eerst genoemd in Nehemia 3:29. Ook in Ezechiël 10:19 wordt gesproken over de Oostpoort van het huis van de HEERE.

Geografisch gezien is de locatie van het Tweede Kerkelijk Centrum (TKC) in het oosten van het dorp. Daarnaast is de naam 'De Poort' natuurlijk ook een Woudenbergs begrip.
Een poort heeft iets van 'welkom', 'kom binnen, want hier ben je veilig'. Daarnaast verwijst het woord poort naar een plek om samen te komen evenals een veilige plek om te schuilen. Deze elementen willen wij als gastvrije gemeente in Woudenberg uitdragen naar alle inwoners.

Voortgang Definitief Ontwerp

In de afgelopen maanden heeft het College van Kerkrentmeesters (CvK), op basis van de financiële mogelijkheden, een positief advies gegeven aan de Algemene Kerkenraad (AK) betreffende een benedenverdieping in het Tweede Kerkelijk Centrum (TKC). Op 16 april jl. heeft de AK in haar vergadering, mede naar aanleiding van het positief advies van het CvK, een weloverwogen besluit genomen om deze benedenverdieping in het definitief ontwerp op te nemen.

In het vorige voortgangsbericht heeft u kunnen lezen dat huisartsenpraktijk de Zandbloem interesse heeft om in het TKC een dependance van de huisartsenpraktijk te vestigen. De architect is met het

verzoek van de huisartsen aan de slag gegaan en heeft een benedenverdieping ontworpen. Deze ruimte voldoet volledig aan de normen van de landelijke huisartsenvereniging ten aanzien van werkomstandigheden en toegankelijkheid. Rondom het TKC worden taluds aangebracht, zodat voldoende inval van daglicht wordt gecreëerd. Dit is te zien op de foto's hieronder.

De totale ruimte die de praktijk zal beslaan bedraagt ongeveer 320 m². Daarnaast komen er extra multifunctionele ruimtes ter beschikking voor onze eigen gemeente. De twee diaconaal-maatschappelijke ruimtes die eerst op de begane grond gerealiseerd zouden worden komen nu in de benedenverdieping. De locatie waar deze vertrekken in het oorspronkelijk ontwerp zouden komen zullen nu gebruikt worden voor de ontsluiting van de benedenverdieping met een lift en trap. Tot slot zijn er nog extra zalen beschikbaar die we als gemeente zelf kunnen verhuren. De architect gaat het ontwerp van de benedenverdieping verder uitwerken. Ook zal de technisch adviseur een advies schrijven voor de extra benodigde techniek.

Nieuwe projectstructuur

Bij de realisatie van de bouw is een snelle en slagvaardige besluitvorming noodzakelijk. Het is daarom wenselijk dat besluiten door een bestuurslaag worden genomen. Daarom is de stuurgroep, die onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad (AK) viel eind 2019 opgeheven.

Sinds januari 2020 rapporteert het bouwteam, conform de kerkorde, aan het College van Kerkrentmeesters (CvK). Het bouwteam coördineert alle werkzaamheden en de projectleider draagt zorg voor de onderlinge afstemming van de activiteiten van de andere werkgroepen. We zijn blij dat Dick Velthuizen als projectcontroller is toegevoegd aan het bouwteam.

De AK zal tijdens de bouw worden geraadpleegd bij:

- Afwijkingen van het Definitief Ontwerp, als dit de stijl, inrichting of het gebruik van het gebouw raakt;
- Financiële overschrijdingen ten opzichte van de goedgekeurde kostenraming;
- Escalaties, van welke aard dan ook.

Voortgang werkgroep Realisatie Bouw

De werkgroep Realisatie Bouw is afgelopen maanden bezig geweest met het opstellen van een Bouwteamovereenkomst. Nu er een besluit is genomen door de AK, gaat het bouwteam starten met de vergunningsaanvraag en het verkrijgen van de technische omschrijving van het definitief ontwerp. Daarna vindt het selectieproces van aannemers en installateurs plaats.
Sinds januari is Wil van Duijvenbooden secretaris van de werkgroep Realisatie Bouw.

Werkgroep Interieur en Liturgisch Centrum

De werkgroep Interieur en Liturgisch Centrum bespreekt in enkele workshops de stijlen, vormen, kleuren, materialen, symboliek, multifunctionaliteit en duurzaamheid. Dit doet de groep onder begeleiding van binnenhuisarchitect Jos Hermans van RoosRos. In deze werkgroep nemen deel Leen Amersfoort, Francis ter Burg, Carolien Luitjes, Pieter van Zwet, Beppie de Kok, Roel van Schaik, Ds. Wessels en Marcella de Kruif.

Het TKC als collecte of actiedoel?

Op zaterdag 2 november 2019 heeft de zangavond van het Christelijk mannenkoor “Eiland Urk” een geweldig bedrag opgebracht vanuit de entreegelden en de collecte. Wij zijn blij dat van de opbrengst € 4.934,04 is bestemd voor de bouw van het TKC. Het TKC ook als collecte of actiedoel? Van harte aanbevolen.

Meer informatie

Op hervormdwoudenberg.nl is alle eerder gepubliceerde informatie te vinden. Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
Neem dan contact op met de secretaris van de Projectgroep Wil van Duijvenbooden via tweede.kerkelijk.centrum@hervormdwoudenberg.nl of met de projectleider Leen Amersfoort via 06-55720003.

Gift TKC

Voor het realiseren van een TKC is veel geld nodig. Wilt u een gift overmaken ga dan naar www.hervormdwoudenberg.nl/webshop/gift-bouw-kerkelijk-centrum/

Alvast bedankt voor uw steun!